

## **Medvirkningsmøte 31.01.2024**

**1. Rokade C1 14.00 – 14.45**

**2. Forberedende arbeider og byggeplasskiller 14.45 – 15.30**

### **Rokade C1**

14.00 – 14.05: Velkommen

14.05 – 14.10: Godkjenning av referat fra møte 21.11.2023

14.10 – 14.25: Avklaringer / særmøter

- A. Bygg E3+E4, døgnområde og hjerteovervåkning
- B. Bygg E3+E4, akuttmottak (inkl. utomhus)
- C. Modulbygg C7, foreldreovernatting
- D. Bygg B2, 1. et. hovedinngang og andre funksjoner
- E. Bygg B2, 4. et. dialyse og nyrelaboratoriet
- F. Midlertidig forplass 2
- G. Kontorfordeling Rokade C1 sammen med klinikkontakter

14.25 – 14.40: Rokade C1-relaterte saker fra programstyremøtet NSA og NRH 26.01.2024  
(notater til programstyremøtet legges ved)

- A. Status Nye Rikshospitalet
- B. Mottaksprosjektet Nye Rikshospitalet
- C. Organisering av forberedende arbeider og byggeplasskiller
- D. Foreldreovernatting i modulbygg C7
- E. ROS-analyse – bygging nær Rikshospitalet i full drift

14.40 – 14.45: Evt.

### **Forberedende arbeider og byggeplasskiller**

14.45 – 14.50: Velkommen

14.50 – 14.55: Midlertidig forplass 1 åpnet. Adkomsttorget er lukket, kalles nå «tidligere adkomsttorg»

14.55 – 15.10: Status pågående arbeider i området rundt tidligere adkomsttorg. Eget særmøte/informasjonsmøte avholdt 17.01.24 der det ble informert om:

- En generell oversikt over støy- og vibrasjonskravene som gjelder for sykehuset.
- Støyreducerende tiltak, inkludert installasjon og plassering av varevinduer i E1 og D1.
- Informasjon om planlagt rivning av kantinepaviljongen.
- Konsekvensene rivningen av tårnet vil ha for virksomheter i nærheten

15.10 – 15.15: Justert underlag for endringer i bygg E1 for brann og rømning

15.15 – 15.25: Informasjon om søknadsprosess og behandling i AMU

15.25 – 15.30: Evt.