

Møte:	Møte 01 akt D – 22 Sykehusapoteket - Nye Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	99435	Dok.dato:	02.11.2021
Møtedato:	29.10.2021 / start kl 08:30 – slutt kl 10:15	Sted:	Teams
Referent:	Elisabeth Gudmundsen	Neste møte:	03.12.2021

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Anett Bjørhovde v/Sykehusapotekene	Prosjektleder	Gruppeleder	X
Bente N. L. Kjøge v/Sykehusapotekene	Prosjektleder	Fagperson	X
Anne Grønstad	Provisorfarmasøyt	Fagperson	-
Laila Irene Bruun	Provisorfarmasøyt	Fagperson	X
Veslemøy Ruud	Brugerrepresentant		X
Arne Thormod Myklebust	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Trine Karlstad	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Martin Lieungh	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Kristin Borch	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Johnny Borgan		Nye OUS	-
Zaheer Rana	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X
Sigrid Rossebø Hansen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Elisabeth Gudmundsen	Fasilitator HSØ PO	Fasilitator HSØ PO	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det første i hovedaktivitet D som skal gå frem til april 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 22 Sykehusapoteket - Nye Aker.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planløsning innenfor funksjonen • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert i forhold til hverandre • Behov for videre bearbeiding <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 0. Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 1. Plan for hovedaktivitet D v/fasilitator HSØ PO 2. Overordnet status i prosjektet v/fasilitator HSØ PO 3. Status funksjonsplassering v/ARK 4. Oppfølging av eventuelle åpne saker fra siste møte i hovedaktivitet C 5. Oppsummering av dagens møte og veien videre v/fasilitator HSØ PO 6. Eventuelt 			Info

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01-01		<p>Plan for hovedaktivitet D v/ fasilitator HSØ PO</p> <p>Presentasjonen gjennomgått i 01-01 og 01-02 er vedlagt referatet.</p> <p>Informasjon om aktivitetene i medvirkningsprosessen i forprosjektet, det pågående reguleringsarbeidet og veien videre frem mot B4-beslutning.</p> <p>Behandling av unike rom utføres i detaljprosjektet som starter rett etter at B4-beslutningen foreligger.</p> <p>Standardromskatalogen ferdigstilles parallelt med aktivitet B.</p> <p>Farmasitun inngår ikke i standardromskatalogen, det vil være en egen prosess for å gjennomgå disse, se også pkt. 01-03.</p>			Info
01-02		<p>Overordnet status i prosjektet v/fasilitator HSØ PO</p> <p>Endringer i prosjektene som følge av reguleringsprosessen og generell prosjektilpasning ble gjennomgått.</p>			Info
01-03		<p>Status funksjonsplassering (v/ARK)</p> <p>Gjennomgang av utsendt presentasjon med generell gjennomgang av det nye sykehuset på Aker og av arealene til sykehusapoteket.</p> <p>Sykehusapoteket (SA) ligger fortsatt på plan U2, men har endret plassering på planet. Dette skyldes i hovedsak endringer i plassering av operasjon, som har medført at sterilsentralen er flyttet. Den nye plasseringen ivaretar mulighet for utvidelse av sykehusapoteket i en senere fase.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Brukerrepresentanten stilte spørsmål til tilgang til HC-toaletter generelt, fordeling av disse for både ansatte, besøkende og pasienter, vil man jobbe videre med utover i forprosjektet.</p> <p>Kommentarer til plassering:</p> <p>Det ble stilt spørsmål til om det er mindre tilgang til dagslys i den nye plasseringen, tilbakemelding fra ARK er at dagslys blir ivaretatt i de rommene det er krav til dette.</p> <p>Rommet som heter «Sykehusleveranser lager» er et arbeidsrom med dagslyskrav. Rommet er lagt ut mot fasade.</p> <p><i>Etterskrift etter møtet:</i></p> <p><i>Romnavnet er endret til «Sykehusleveranser»</i></p> <p>Gruppen hadde ønsket en mer sentral beliggenhet, men da vil det ikke være mulig å ivareta behovet for utvidelse.</p> <p>Det er viktig å avklare og tilrettelegge for en utvidelse. Det er bekymring i gruppen for at det kan bli to separate enheter slik at dette blir en dyr løsning å drifte.</p> <p>Påkoblingspunktene bør planlegges slik at produksjonsområdet blir minst mulig påvirket.</p> <p>Kommentarer til farmasitun:</p> <p>Fordeling mellom hvilke funksjoner som skal ivaretas i farmasitunene og hvilke som skal ivaretas i sykehusapotekets «kjerneområde» må avklares.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Det ligger store forventninger til gevinstrealisering ved bruk av farmasitun. Det bør gjøres en risikovurdering av konsekvenser dersom farmasitunene ikke fungerer som planlagt.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SA utarbeider et notat med forslag til hvilke funksjoner som kan ivaretas i farmasitunene. b) Det gjennomføres møte(r) før jul mellom SA og OUS for å gjennomgå hvilke funksjoner som bør ivaretas i farmasitunet og gjøre nødvendige risikovurderinger. c) I etterkant av dette (etter nyttår) gjennomføres det særmøter om farmasitun for å avklare konsekvenser for arealer i begge prosjektene. 	<p>SA</p> <p>SA/OUS</p> <p>HSØ PO</p>		<p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
		<p>Kommentarer til publikumsapoteket:</p> <p>Publikumsapoteket er flyttet noe blant annet på grunn av endringer som følge av reguleringsprosessen. Gruppen mener at tilgjengeligheten er blitt noe dårligere enn tidligere, spesielt for andre pasienter enn de som skal til poliklinikkene. Med denne løsningen er det viktig med god merking. Arealet er blitt mer kvadratisk og noe mer hensiktsmessig enn tidligere når alle rommene lå etter hverandre, men SAs representanter mener en sentral plassering er viktigere enn utformingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> d) ARK vurderer muligheten for å flytte publikumsutsalget tettere på hovedinngangen. <p>Det ble stilt spørsmål om det er tilstrekkelig dekning med rørpost, dersom dette skal benyttes til å sende medisiner fra apoteket til</p>	<p>ARK</p>	<p>03.12.21</p>	<p>Åpen</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		utskrivningsklare pasienter. Konsept for dette må avklares, evt bruk av rørpost avklares som en del av denne avklaringen.			
01-04		Oppfølging av eventuelle åpne saker fra siste møte i hovedaktivitet C Evt åpne saker følges opp i den videre detaljeringen i aktivitet D.			
01-05		Oppsummering av dagens møte og veien videre v/fasilitator HSØ PO Plasseringen i U2 legges til grunn for videre detaljering. Intern flyt i området gjennomgås i møte 2. Det jobbes videre med å detaljere funksjonene i farmasitun og konsekvenser for sentrale og desentrale arealer for legemiddelhåndtering. ARK vurderer om det er mulig å finne en mer sentral plassering for publikumsapoteket. Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte. OUS sender omforente tilbakemeldinger og evt kommentarer til referatet via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 11.11.2021 kl 12:00.			Info
01.06		Eventuelt			

Tilbakemeldingsskjema

Møte	01 akt D- 22 Sykehusapoteket -Nye Aker	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	99435	Dok.dato	10.11.2021
Medvirkn.møtedato	29.10.2021	Frist for tilbakemeld	11.11.2021
Medvirkn.gr.leder	Anett Bjørhovde		

Tilbakemelding på referatet

Fint referat.

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

I pkt 01-03- «Status funksjonsplassering v/ark» blir farmasitun kommentert. Men det er plasseringen av sykehusapotek på Aker som omhandles i denne saken. Farmasitun kommentarene bør tas ut av 01-03 og gis et eget saksnummer.

Det er også ønskelig med mer informasjon i referatet om hvordan følgende er tenkt gjennomført:

b) Det gjennomføres møte(r) før jul mellom SA og OUS for å gjennomgå hvilke funksjoner som bør ivaretas i farmasitunet og gjøre nødvendige risikovurderinger.

Tidligere har OUS presentert at risikovurderinger skal gjøres i forbindelse med opprettelse av eget prosjekt/arbeidsgrupper vedr farmasitun for Nye Aker/Nye Rikshospitalet. Medvirkningsgruppe 22 ser det ikke som realistisk at slike risikovurderinger er gjennomført før jul. Nye OUS har gjort noen helt overordnede risikovurderinger vedr areal, som ble presentert i Ledermøtet ved OUS 14.09. Det er også samlet risikopunkter til risikoanalyse for konsept farmasitun, som skal tas med til den videre detaljeringen av konseptet.

-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Nye OUS er enig i at det kan være krevende å gjennomføre en risikovurdering vedrørende farmasitun før jul 2021.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.