

| | | | |
|------------------|--|--------------------|-----------------|
| Møte: | Møte 01 Akt. C - 13 Renhold og sengehåndtering Nye Rikshospitalet | Prosjekt: | Nye Aker |
| Saksnr: | 76938 | Dok.dato: | 05.03.2021 |
| Møtedato: | 05.03.2021 | Sted: | Teams |
| Referent: | Espen Eilertsen | Neste møte: | 16. april 2021 |

Deltakere/mottakere:

| Navn | Funksjon | Organisasjon | Tilstede |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| Ewa M. Rozwadowska | Gruppeleder OUS | OUS | X |
| Rigmor Lukkassen | Fagperson OUS | OUS | X |
| Kristine Torgersen | Fagperson OUS | OUS | X |
| Malin Botolfsen | Fagperson OUS | OUS | |
| Aase Marie Askenberg | Verneombud OUS | OUS | X |
| Nina Qvale-Hjertenes | Tillitsvalgt OUS | OUS | X |
| Inger Heen | Tillitsvalgt OUS | OUS | |
| Martin Lieungh | Fagkoordinator Nye OUS | NYE OUS | X |
| Karina Lehm | Arkitekt | PG | X |
| Ellinor Bilet | Fasilitator HSØ PO | HSØ PO | X |
| Espen Eilertsen | Referent HSØ PO | HSØ PG | X |
| Jane Jørgensen | Arkitekt | PG | X |

| Nr. (møtenr. punktnr) | Evt. romfnr. | Beskrivelse – aksjon: | Ansvar: | Frist: | Status: |
|-----------------------|--------------|--|---------|--------|---------|
| | | <p>Gruppeleder og fasilitator ønsket velkommen til medvirkningsmøte, og gjennomgikk agenda.</p> <p>Møtet er det første i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i forprosjektet for Nye Rikshospitalet.</p> <p>Medvirkningsgruppen skal vurdere og gi innspill til funksjonsplassering i bygget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov • Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene • Behov for videre bearbeiding <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen og agenda for dagens møte • Dokumentasjon av deltakere • Spilleregler, møtekultur • Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til forprosjekt • Hovedaktivitet C funksjonsplassering • Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet • Diskusjon og oppsummering <p>Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som ble gjennomgått i møtet.</p> | Info | | |

| Nr. (møtenr. punktnr) | Evt. romfnr. | Beskrivelse – aksjon: | Ansvar: | Frist: | Status: |
|---|--------------|---|------------------------|--------------------------|---------|
| | | Nye OUS har fått tilsendt lenke til film som de deler med medvirkningsgruppen. | | | |
| Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet. | | | | | |
| 01.01 | | <p>Plassering av renholdssentral</p> <p>Orientering om arealer og funksjoner. Foreslått plassering for renholdssentral er i kjeller U2. Det er programmert moppevaskeri i renholdssentral.</p> <p>I tillegg må drift for gammelt bygg vurderes.</p> <p>OUS bes gi en omforent tilbakemelding på foreslått plassering.</p> | Gruppeleder | 19.03.21 | Åpen |
| 01.02 | | <p>Plassering av garderobe</p> <p>Plassering av garderober ble diskutert. Gruppen var for renhold var fornøyd med plassering.</p> <p>Utforming av garderober vil detaljeres til de neste møter. Viktighet av god personflyt og effektiv tøyforsyning ble påpekt. Plassering av grønn garderobe og garderobe for teknisk personell ses på videre til neste møte. Oppmerksomhet på samtidighetskonflikter ble også kommentert.</p> | Gruppeleder ARK | 19.03.21 24.03.21 | Åpen |
| 01.03 | | <p>Sengeautomat</p> <p>Sengeautomat er foreslått plassert i J bygg og M/N bygg.</p> <p>Sengeautomat er foreslått for vertikal transport og lagring for både rene og urene senger. Sengeautomat kan også inneholde behandlingshjelpemidler (BHM) og medisinsk teknisk utstyr (MTU).</p> | ARK | 24.03.21 | Åpen |

| Nr. (møtenr. punktnr) | Evt. romfnr. | Beskrivelse – aksjon: | Ansvar: | Frist: | Status: |
|-----------------------|--------------|---|-------------|----------|---------|
| | | ARK vil detaljere saken videre og følges opp på neste møte. | | | |
| 01.04 | | Plassering sengevask Sengevask er foreslått plassert i kjeller U2. Plassering virker hensiktsmessig. OUS bes gi en omforent tilbakemelding på foreslått plassering. | Gruppeleder | 19.03.21 | Åpen |
| 01.05 | | Areal og kapasiteter Erfaringsbaserte tall for renhold er programmert og tilpasset til prosjektet. ARK foreslår utforming av sentralt renholdsareal til neste møte, slik at funksjonsavklaringer kan gjøres. ARK viser forslag til plassering av desentrale rom til neste møte. | ARK | 24.03.21 | Åpen |
| 01.06 | | Kontor og pauserom Gruppen kommenterte at renhold ikke alltid av f.eks. pasientsikkerhetsgrunner kan spise på avdelingenes pauserom. Pauserom er foreløpig ikke plassert og tegnet inn. Gruppen er fornøyd med at det er programmert pauserom/møterom. ARK lager forslag til plassering til neste møte. | ARK | 24.03.21 | Åpen |
| 01.07 | | Renhold i andre bygg Gruppen spurte om programmering er gjort ensartet. Programmering av desentrale rom er programmert med tilsvarende størrelser og plasseringer til prinsipper i hovedbygg. | Info | | |
| 01.08 | | Ladepunkter | Gruppeleder | 19.03.21 | Åpen |

| Nr. (møtenr. punktnr) | Evt. romfnr. | Beskrivelse – aksjon: | Ansvar: | Frist: | Status: |
|-----------------------|--------------|--|----------------|----------|---------|
| | | Kulvert forbinder bygg på nytt og gammelt bygg på nye Rikshospital. Behov for ladepunkter bør vurderes i kulvert for å redusere transportbehov. OUS bes avklare behov for lading for renhold. OUS bes oversende omforent tilbakemelding innen neste møte. | | | |
| 01.09 | | Gardiner Gardiner er ikke programmert og er ikke lagt inn i konseptet. | Info | | |
| 01.10 | | Vindusvask utvendig og i lysgård Mulighet for vindusvask utvendig må gjennomgås. ARK gjennomgår forslag til evt vindusskinne, mm. | ARK | | Åpen |
| 01.11 | | Renhold av kuvøse Gruppen spurte om det er programmert areal til vask av kuvøser på sengesentral. Det er programmert areal for vask på nyfødtintensiv. OUS ivaretar koordinering med medvirkningsgruppen for nyfødtintensiv. | Fagkoordinator | 16.04.21 | Åpen |
| 01.12 | | Organisering av sengehåndtering og kuvøse Gruppen påpekte at organisering av vask av sengehåndtering og kuvøser bør gjøres i sammenheng. OUS bes vurdere organisering i en fremtidig OU prosess. | Info | | |
| 01.13 | | Grensesnitt nytt/gammelt bygg Sengevask for M/N er planlagt gjort i gammelt bygg. Kapasitet i gammelt bygg ble kommentert som begrenset, og må vurderes av OUS. OUS bes gi en omforent tilbakemelding på kapasitet i eksisterende sengevask til neste møte. | Gruppeleder | 16.04.21 | Åpen |

| Nr. (møtenr. punktnr) | Evt. romfnr. | Beskrivelse – aksjon: | Ansvar: | Frist: | Status: |
|-----------------------|--------------|---|----------------|----------|---------|
| 01.14 | | <p>Konsept for inndeling av avdelinger</p> <p>Gruppen kommenterte på viktighet av gode smittevern vurderinger for inndeling av avdelinger.</p> <p>OUS følger opp smittevern hensyn ifm. kvalitetssikring av funksjonsplassering.</p> | Fagkoordinator | 16.04.21 | Åpen |
| 01.15 | | <p>Operasjon</p> <p>Gruppen spurte om renhold for operasjon er innplassert. Skisse av funksjoner for renhold av operasjon er ikke detaljert p.t.</p> <p>HSØ går gjennom programmering av renhold på operasjon.</p> | HSØ PO | 16.04.21 | Åpen |
| 01.16 | | <p>Videre prosess</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/ Martin Lieungh innen 19. mars.</p> <p>Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner, skal inngå i en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.</p> | Info | | |

Tilbakemeldingsskjema

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Møte | Møte 01 Akt C – Renhold og sengehåndtering Nye Rikshospitalet | Prosjekt | Nye Aker og Nye Rikshospitalet |
| Saksnr | 76938 | Dok.dato | 19.3.2021 |
| Medvirkn.møtedato | 05.3.2021 | Frist for tilbakemeld | 19.3.2021 |
| Medvirkn.gr.leder | Ewa Magdalena Rozwadowska | | |

Tilbakemelding på referatet

Godt skrevet referat.

19.03 har vi gjennomført avklaringsmøte til å kunne gi tilbakemeldinger.

Tilstede var: Ewa Magdalena Rozwadowska- gruppeleder

Kristine Torgersen – seksjonsleder fagseksjonen renhold

Rigmor Lukkassen – avdelingsleder renhold

Siv Aina Lied – seksjonsleder renhold operasjon

Saeed Hussain – seksjonsleder renhold RH

Jan Sørflaten-Thuen – seksjonsleder sengesentralen RH