

Møte:	Møte 02 Akt. C – 22 Sykehusapoteket	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	80689	Dok.dato:	18.04.2021
Møtedato:	14.04.2021kl. 8.30-11.05	Sted:	Digitalt på Teams
Referent:	Anne-Lise Katle	Neste møte:	19.05.2021

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Anett Bjørhovde	Gruppeleder	Sykehusapotekene	X
Bente N. L. Kjøge	Fagperson	Sykehusapotekene	X
Anne Grønstad	Fagperson	OUS	X
Laila Irene Bruun	Fagperson	OUS	X
Veslemøy Ruud	Brukerrepresentant	OUS	X
Arne Thormod Myklebust	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Martin Lieungh	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Johnny Borgan	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Borghild Rambech	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Anne Guri Grimsby	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Zaheer Rana	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X
Espen Eilertsen	Fasilitator	HSØ PO	X
Tina Sønnichsen	Fasilitator	HSØ PO	X
Anne-Lise Katle	Referent	HSØ PO	x

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
02.00		Velkommen og agenda for dagens møte			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Møtet er det andre i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 22 Sykehusapoteket i forprosjektet for Nye Aker.</p> <p>Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov • Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene • Behov for videre bearbeiding <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen og agenda for dagens møte • Godkjenning av referat • Status funksjonsplassering • Inspirasjon (dersom det er aktuelt) • Status gjenstående aksjonspunkter fra møte nr. 1 • Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter • Eventuelt 			
02.01		<p>Godkjenning av referat</p> <p>Referat godkjent</p>			
02.02		<p>Status funksjonsplassering (presentasjon v/ARK)</p> <p>Gruppen diskuterte følgende tema:</p> <p>Orientering om endret opptaksområde</p> <p>HSØ PO orienterte kort om at opptaksområde for Rikshospitalet (lokalsykehusfunksjoner) økes til 200.000 innbyggere med bakgrunn i styrevedtak. Det er sammen med Oslo universitetssykehus gjennomført en analyse av omfanget av utvidelsen på Nye Rikshospitalet og</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:																								
		<p>tilsvarende reduksjon ved Nye Aker. Vurderingen tar opp i seg justeringer som kommer frem i fag- og funksjonsfordelingsrapporten, spesielt for fagområdene infeksjonsmedisin og ortopedi (som innebærer overføring til Nye Aker fra Nye Rikshospitalet). I sum overføres 1 800 m² (netto) fra Nye Aker til Nye Rikshospitalet.</p> <table border="1" data-bbox="658 499 1529 842"> <thead> <tr> <th>Type kapasitet ⁽¹⁾</th> <th>Kapasitet 2035 ⁽²⁾</th> <th>Netto m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalsenger inkl. observasjon</td> <td>28</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>Dialyseplasser ⁽³⁾</td> <td>5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Dagplasser</td> <td>3</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Poliklinikkrom</td> <td>6</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Poliklinikkrom, spesialrom</td> <td>3</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Operasjonsstuer</td> <td>1</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Postoperative plasser</td> <td>2</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>På spørsmål om det skal foregå dialyse på både Aker og Nye Rikshospitalet, svarer OUS bekreftende.</p> <p>Sykehusapoteket etterspurte oppdatert tabell for antall nye senger for å kunne beregne legemiddelbehov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>HSØ PO distribuerer oppdatert tabell for antall senger ved Nye Aker /Etterskrift: se tabell under til informasjon med status kapasiteter pr. 19.04.2021.</i> 	Type kapasitet ⁽¹⁾	Kapasitet 2035 ⁽²⁾	Netto m ²	Normalsenger inkl. observasjon	28	840	Dialyseplasser ⁽³⁾	5	100	Dagplasser	3	48	Poliklinikkrom	6	180	Poliklinikkrom, spesialrom	3	105	Operasjonsstuer	1	110	Postoperative plasser	2	36	Fasilitator HSØ PO	27.04.2021	Lukket
Type kapasitet ⁽¹⁾	Kapasitet 2035 ⁽²⁾	Netto m ²																											
Normalsenger inkl. observasjon	28	840																											
Dialyseplasser ⁽³⁾	5	100																											
Dagplasser	3	48																											
Poliklinikkrom	6	180																											
Poliklinikkrom, spesialrom	3	105																											
Operasjonsstuer	1	110																											
Postoperative plasser	2	36																											

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 277 1196 304">Funksjonsområde</th> <th data-bbox="1196 277 1283 304">Sum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="752 304 1196 331">visning med antall plasser pr. 19.04.2021</td> <td data-bbox="1196 304 1283 331"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 331 1196 359">Døgnområde somatikk voksne(inkl.barsel)</td> <td data-bbox="1196 331 1283 359">459</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 359 1196 386">PHA, døgn</td> <td data-bbox="1196 359 1283 386">175</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 386 1196 413">BUP, døgn</td> <td data-bbox="1196 386 1283 413">34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 413 1196 440">TSB, døgn</td> <td data-bbox="1196 413 1283 440">94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 440 1196 467">PHA, poliklinikk</td> <td data-bbox="1196 440 1283 467">41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 467 1196 494">BUP, poliklinikk</td> <td data-bbox="1196 467 1283 494">21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 494 1196 521">TSB, poliklinikk</td> <td data-bbox="1196 494 1283 521">44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 521 1196 549"> </td> <td data-bbox="1196 521 1283 549"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 549 1196 576">Observasjonssenger</td> <td data-bbox="1196 549 1283 576">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 576 1196 603"> </td> <td data-bbox="1196 576 1283 603"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 603 1196 630">Nyfødtintensiv</td> <td data-bbox="1196 603 1283 630">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 630 1196 657"> </td> <td data-bbox="1196 630 1283 657"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 657 1196 684">Intensiv</td> <td data-bbox="1196 657 1283 684">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 684 1196 711"> </td> <td data-bbox="1196 684 1283 711"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 711 1196 738">Operasjon, døgn</td> <td data-bbox="1196 711 1283 738">17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 738 1196 766">Operasjon, dag</td> <td data-bbox="1196 738 1283 766">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 766 1196 793">Postoperativ, døgn</td> <td data-bbox="1196 766 1283 793">44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 793 1196 820">Postoperativ, dag</td> <td data-bbox="1196 793 1283 820">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 820 1196 847"> </td> <td data-bbox="1196 820 1283 847"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 847 1196 874">MR</td> <td data-bbox="1196 847 1283 874">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 874 1196 901">CT</td> <td data-bbox="1196 874 1283 901">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 901 1196 928">UL</td> <td data-bbox="1196 901 1283 928">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 928 1196 956">RTG</td> <td data-bbox="1196 928 1283 956">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 956 1196 983">Intervensjon</td> <td data-bbox="1196 956 1283 983">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 983 1196 1010"> </td> <td data-bbox="1196 983 1283 1010"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1010 1196 1037">Poliklinikk voksne</td> <td data-bbox="1196 1010 1283 1037">88</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1037 1196 1064">Spesiallaboratorier</td> <td data-bbox="1196 1037 1283 1064">44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1064 1196 1091">Prepol</td> <td data-bbox="1196 1064 1283 1091">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1091 1196 1118">Dialyse</td> <td data-bbox="1196 1091 1283 1118">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1118 1196 1145">Infusjoner (dagplasser)</td> <td data-bbox="1196 1118 1283 1145">27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1145 1196 1173">PCI</td> <td data-bbox="1196 1145 1283 1173">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1173 1196 1200"> </td> <td data-bbox="1196 1173 1283 1200"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1200 1196 1227">Fødestuer</td> <td data-bbox="1196 1200 1283 1227">11</td> </tr> </tbody> </table>	Funksjonsområde	Sum	visning med antall plasser pr. 19.04.2021		Døgnområde somatikk voksne(inkl.barsel)	459	PHA, døgn	175	BUP, døgn	34	TSB, døgn	94	PHA, poliklinikk	41	BUP, poliklinikk	21	TSB, poliklinikk	44			Observasjonssenger	24			Nyfødtintensiv	18			Intensiv	24			Operasjon, døgn	17	Operasjon, dag	5	Postoperativ, døgn	44	Postoperativ, dag	14			MR	3	CT	4	UL	5	RTG	7	Intervensjon	2			Poliklinikk voksne	88	Spesiallaboratorier	44	Prepol	3	Dialyse	18	Infusjoner (dagplasser)	27	PCI	3			Fødestuer	11			
Funksjonsområde	Sum																																																																										
visning med antall plasser pr. 19.04.2021																																																																											
Døgnområde somatikk voksne(inkl.barsel)	459																																																																										
PHA, døgn	175																																																																										
BUP, døgn	34																																																																										
TSB, døgn	94																																																																										
PHA, poliklinikk	41																																																																										
BUP, poliklinikk	21																																																																										
TSB, poliklinikk	44																																																																										
Observasjonssenger	24																																																																										
Nyfødtintensiv	18																																																																										
Intensiv	24																																																																										
Operasjon, døgn	17																																																																										
Operasjon, dag	5																																																																										
Postoperativ, døgn	44																																																																										
Postoperativ, dag	14																																																																										
MR	3																																																																										
CT	4																																																																										
UL	5																																																																										
RTG	7																																																																										
Intervensjon	2																																																																										
Poliklinikk voksne	88																																																																										
Spesiallaboratorier	44																																																																										
Prepol	3																																																																										
Dialyse	18																																																																										
Infusjoner (dagplasser)	27																																																																										
PCI	3																																																																										
Fødestuer	11																																																																										
		<p>Farmasitun</p> <p>Gruppen etterspurte involvering i planlegging av Farmasitun når den tid kommer.</p>																																																																									

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fagkoordinator Nye OUS involverer gruppen igjen når Farmasitun blir aktuelt å diskutere.</i> • <i>Sykehusapoteket forberede for gode diskusjoner med referansegruppe for legemiddel og farmasitun.</i> <p>Produksjonsområde</p> <p>Det er enighet om plassering av produksjonslokalene på U2 og publikumsareal i U1. Gruppen påpekte viktigheten av at det blir god nok ventilasjon i produksjonsområdet. Rådgivende ingeniører tar hensyn til de krav som er gitt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sykehusapoteket beskriver ønsket om endring i layout på produksjonsenheten for å være bedre forberedt til etappe 2.</i> <p>Rørpost</p> <p>Detaljering av rørpostsystem kommer på et senere tidspunkt, men Sykehusapoteket har allerede meldt inn at det er behov for tre rørpoststasjoner til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sykehusleveranser • Produksjon • publikumsdel <p>Publikumsutsalg</p> <p>Gruppen diskuterte om publikumsutsalg er riktig planlagt. ARK ønsker innspill fra SA om anslag på moduler for å sjekke at det er god dimensjonering. Gruppen erkjenner at det er vanskelig å planlegge for 10 år fram i tid.</p>	<p><i>Fagkoordinator/ Nye OUS</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p>	<p>Ubestemt tid</p> <p>27.04.2021</p> <p>27.04.2021</p>	

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
02.05		<p>Oppsummering av dagens møte med aksjonspunkter</p> <p>Sykehusapoteket/OUS aksjonspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>HSØ PO distribuerer oppdatert tabell for antall senger ved Nye Aker.</i> • <i>Fagkoordinator Nye OUS involverer gruppen igjen når Farmasitun blir aktuelt å diskutere.</i> • Sykehusapoteket forbereder for gode diskusjoner med referansegruppe for legemiddel og farmasitun. • <i>Sykehusapoteket beskriver ønsket om endring i layout på produksjonsenheten for å være bedre forberedt til etappe 2.</i> • <i>Sykehusapoteket lager et anslag på antall moduler slik at ARK kan sjekke at vi har god dimensjonering av publikumsutsalg.</i> • OUS legger Sykehusapoteket til medvirkningsgruppen som skal utforme medisinrom. • <i>Sykehusapoteket kontakter BHM og lager et forslag til hvordan arealutfordring kan løse seg.</i> <p>Videre prosess</p> <p>Alle parter starter omtående med arbeid med innspill fra møtet som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via Fagkoordinator hos Nye OUS innen 28.04.2021 kl 12:00.</p>	<p><i>Fasilitator HSØ PO</i></p> <p><i>Fagkoordinator Nye OUS</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p> <p><i>Fagkoordinator Nye OUS</i></p> <p><i>Gruppeleder SA</i></p>	<p>27.04.2021</p> <p>Ubestemt tid</p> <p>27.04.2021</p> <p>27.04.2021</p> <p>27.04.2021</p> <p>27.04.2021</p>	<p>Lukket</p>

Tilbakemeldingsskjema

Møte	2	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	80689	Dok.dato	26.04.2021
Medvirkn.møtedato	14.04.2021	Frist for tilbakemeld	27.04.2021
Medvirkn.gr.leder	Anett Bjørhovde		

Tilbakemelding på referatet

02.02 Beskrivelse- aksjon: Produksjonsområde

Det er enighet om plassering av produksjonslokalene på U2 og publikumsareal i U1. Gruppen påpekte viktigheten av at det blir god nok ventilasjon i produksjonsområdet. Rådgivende ingeniører tar hensyn til de krav som er gitt.

Tilbakemelding:

Det er ikke kun produksjonslokaler i U2, fint om betegnelsen endres til sykehusapotek i U2.

Det presiseres at Publikumsutsalg ligger i 1. Etg og ikke i U1.

“God nok ventilasjon” er ikke en dekkende beskrivelse; I møtet ble et påpekt at ventilasjon til produksjonsområder og annen drift må være riktig dimensjonert, og det ble stilt spørsmål om PG tenker at ventilasjonsanlegg også skal dimensjoneres for den økningen i drift som kommer i en etappe 2, eller om det bygges et separate ventilasjonsanlegg for etappe 2.

02.02

- *Sykehusapoteket beskriver ønsket om endring i layout på produksjonsenheten for å være bedre forberedt til etappe 2.*

Tilbakemelding

Se vedlagt skisse. Gruppeleder ønsker at arkitektene kommer med (ulike) forslag til neste møte, og at det undersøkes om en slik arealforskyvning mellom sterilsentral og sykehusapotek er mulig.

02.02

- *Sykehusapoteket lager et anslag på antall moduler slik at ARK kan sjekke at vi har god dimensjonering av publikumsutsalg*

Tilbakemelding

Med inspirasjon fra nytt Publikumsapotek som skal åpne i 2024 ved Radiumhospitalet:

Totalt antall kvm er 248,2.

Der er det tegnet inn 4 direkteresepturer og 27 selvvalgshyller + to gulvgondoler. Det forutsettes da at det skal være en plukk- og varelagerrobot der.

Sykehusapotekene antar at det vil være aktuelt å planlegge publikumsutsalget ved Aker etter samme modell, i denne fasen prosjektet nå er i.

Behandlingshjelpemidler

Gruppen diskuterte nye utfordringer som kommer av at apoteket tar over oppgaver knyttet til behandlingshjelpemidler (BHM).

Et av temaene som ble diskutert, er løsninger for utgående logistikk ved utsending av BHM. Dette er svært plasskrevende. Temaet følges opp i forkant av neste møte.

- *Sykehusapoteket kontakter BHM og lager et forslag til hvordan arealutfordring kan løse seg.*

Lager for BMH er plasskrevende og det bør legges opp til rutiner der utstyret sendes direkte til pasient fra lager og ikke trenger å gå via apoteket.

Tilbakemelding

Gruppeleder er ikke enig i formulering av tekst i kulepunktet over. SAO har inngått avtale med BHM om leveranser til pasienter på områdene diabetes og gastronomi. Det er ikke aktuelt å gjøre om på dette. Hele poenget med avtalene er at pasientene får både legemidler og medisinsk utstyr på same sted, altså i publikumsapotekene. BHM kan ikke bidra til å løse de arealutfordringene vi ser for publikumsavdelingene i framtiden. Bekymring fra Sykehusapotekene i møte 2 gjaldt evt framtidige forventninger om å øke denne servicen til også andre pasientgrupper. Per 1 dag har vi denne presiseringen:

Sykehusapotekene Oslo har vært i dialog med BHM etter overtakelsen av medisinsk forbruksmateriell til diabetes og gastrostomipasienter for å høre om det er aktuelt å ta over flere pasientgrupper/oppgaver. Dette er ikke aktuelt p.t, men Publikumsavdelingene i SAO er i ferd med å etablere en bandasjistvirksomhet. Lagring for BHM/medisinsk forbruksmateriell plasskrevende. For eksempel er hele 2.etasje ved publikumsutsalget ved Ullevål dedikert til BHM inkl. forsendelse (ca.200kvm). SAO jobber med effektivisering av rutiner i forbindelse med bestilling og forsendelse av medisinsk utstyr.

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- Sykehusapoteket ønsker å flytte/dele arealene i U2 på annen måte med sterilsentralen, og ønsker at arkitektene vurderer denne muligheten og kommer med skisser/flere forslag til neste møte. Arealene i U2 må også planlegges slik at det blir minimale forstyrrelser når påbygging og sammenkobling skal skje mot etappe 2. Klassifiserte Produksjonslokaler (spesialrom) med spesialventilasjon må ikke påvirkes i en slik byggeperiode.
- Det finnes en gruppe 22 sykehusapotek (som medvirker til nytt sykehusapotek Aker). Sykehusapotekene ser også behov for dialog og planlegging av forbedring/arealutvidelse/tilgang på automatisert transport (agv/rørpost) og lignende, også for sykehusapoteket på Rikshospitalet. Vi står overfor store

utfordringer med legemiddelleveranser til nytt og gammelt sykehus fra et sykehusapotek som ligger i gammel del av Rikshospitalet og da heller ikke inngår i byggeprosjektet ved RH. Det finnes ingen medvirkningsgruppe for sykehusapotek på RH, hvordan skal dette håndteres? Gruppeleder 22 deltar i gruppe 12 logistikk, men det oppleves ikke som mulig å ta tak i alle de aktuelle tema i denne gruppen.

Gruppeleder ber fagkoordinatorerne vurdere sammen med gruppeleder om hva som kan gjøres:

Bør det opprettes en arbeidsgruppe eller lignende for sykehusapoteket Rikshospitalet selv om det ikke skal bygges nytt? Det er behov for et overordnet forum for hele Nye OUS der konseptene og føringer/konsekvenser for areal/vareflyt/opp-gavefordeling/automatisering diskuteres og vurderes. For eksempel vil Regional standard for lukket legemiddelsløyfe trolig ikke komme med en anbefaling/beslutning om HSØ går for løsningen med pasientbundne endoser og evt endoser fra sentral fabrikk, før i 2024. En beslutning av OUS om en evt lokal produksjon/ompakking av endoser for OUS krever ekstra areal, og sykehusapotekene vil med denne tilbakemeldingen presisere dette.

De nye konseptene for framtidens legemiddelhåndtering (lukket legemiddelsløyfe, farmasitun ol) gir føringer for arealbehov til legemiddelhåndtering i sykehusapotek, farmasitun og medisinrom. Legemiddelhåndteringen kan løses på ulik måte i ulike funksjonsområder. Gruppen ber HSØ PO/Nye OUS sammen med gruppe 22 om snarlig å gripe fatt i funksjonsplassering for farmasitun for både Aker og Rikshospitalet, og dermed også gripe fatt i hvor arealene til farmasitun skal komme fra.

- **Innspill fra Legemiddelkomite og-sikkerhet OUS:**

Sykehusapotek og sentralt varemottak: det vil være behov for transportløsninger for planlagte og akutte vareleveranser. Både inngående til sykehusapotek og utgående fra sykehusapotek – legemidler og legemiddeltraller som skal distribueres på Aker og til de andre sykehuslokasjonene i OUS.

Varemottaket/vareutsendelse på sykehusapoteket må også ha plass til oppstilling av legemiddel/endose-traller. Det må være oppvaskmaskin for transportkasser.

Hasteleveranser av legemidler/varer som blir levert/hentet via internt transport/budbiler/taxi (uten lastbærere) bør skje direkte til/i sykehusapotekets lokaler.

- **Innspill fra smittevern OUS:**

I rapporten er det beskrevet at Apoteket deltar i planleggingen / innredningen av medisinrommene på sengepost. Det bør spilles inn at disse rommene må sikres tilstrekkelig størrelse, dvs beregnet på realistisk antall sykepleiere tilstede i medisinrommet og at det er plass til å utføre aseptiske prosedyrer på en sikker måte.

-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Gruppen er enig om beliggenhet av sykehusapotek i U2 og publikumsareal i U1. Det forutsettes at teknisk infrastruktur til produksjon er i henhold til gjeldende krav.

Gruppen har laget en skisse for oppdeling av areal mellom sterilsentral og produksjonsdelen til apoteket. Løsningen her er også avhengig av funksjonalitet for sterilsentralen. Skisse vedlegges tilbakemeldingen. Arkitekter ser på løsninger til neste møte. Dette avklares endelig i neste møte.

Publikumsapoteket ønskes bygget over samme lest som utsalget på Radiumhospitalet. 4 direkteresepturer, 27 selvalghyller og to gulvgondoler, se beskrivelse tilbakemeldin ovenfor.

Vedrørende behandlingshjelpemidler vises det til revidert tekst fra sykehusapoteket. Dette må bearbeides videre. Det er avsatt særmøte med sykehusapoteket i regi av HSØ PO og nye OUS for å se på logistikk

Gruppen stiller spørsmål ved om legemiddelleveranser inn mot RH er godt nok ivaretatt med denne gruppen. Nye OUS drøfter dette med HSØ PO.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.