

Møte:	Medvirkning forprosjekt – D3 Gruppe 01 Døgnområde somatikk voksne	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saknr:	123019	Dok.dato:	13.05.2022
Møtedato:	13.05.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 14:45	Sted:	Forskningsparken
Referent:	Tina Sønnichsen	Neste møte:	Uke 36-37

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Rolle/Organisasjon	Tilstede
Anne Lise Fjellet	Gruppeleder	OUS	x
Pia Skjelbred	Fagperson	OUS	-
Marte Bjørenås Sanna Henriksson	Fagperson	OUS	x
Usman Saeed	Fagperson	OUS	-
Hege Sveistrup	Fagperson	OUS	x
Heidi Kolstad	Fagperson	OUS	avbud
Cecilie Brosstad	Fagperson	OUS	avbud
Maria Moksnes Bjaanæs	Fagperson	OUS	x
Sandra Lundemo	Fagperson	OUS	-
Solveig Håbetsås	Tillitsvalgt, Fagforbundet	OUS	-
Rita Helen Jensen	Tillitsvalgt, NSF	OUS	x
Eva Tumidajewicz	Tillitsvalgt, NFF	OUS	-
Phuong Phuong Diep	Tillitsvalgt, YLF	OUS	x
Solveig Rostøl Bakken	Brukerrepresentant		avbud
Erik Ringerike	MTV	Nye OUS	avbud
Trine Braaten	Fagkoordinator	Nye OUS	avbud
Trine Karlstad	Fagkoordinator	Nye OUS	x
Elisabeth Grannes	Fasilitator	HSØ PO	x
Tina Sønnichsen	Referent	HSØ PO	x

Berit Haugan	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	-
Randi Mandt	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	x
Henni Steineger	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	x
Observatører			
John Ragnar Hørthe	NOM	OUS	x
Rolf Amund Stark	OSS, logistikk Fagperson	OUS	x
Lidja Jakovljevic	Smittevern	OUS	x

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-01		<p>Agenda for dagens møte</p> <p>Møtet er det tredje i en serie på fire møter i hovedaktivitet D som skal gå til og med høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 01 Døgnområde somatikk voksne NSA.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat 2. Gjennomgang av funksjonsområde/utsendt materiale 3. Gjennomgang av gjenstående aksjonspunkter 4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 5. Veien videre 			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 Referatet er godkjent.	Info		
03-02		Gjennomgang av utsendt materiale Arkitekt gjennomgikk oppdatert materiale. Følgende kommentarer ble notert til gjennomgangen:			
03-02-01		Plassering av kontorer Gruppen bekrefter at de to kontorer bør plasseres ved siden av hverandre. Dersom dette ikke er mulig prioriteres det å legge til rette for, at - Kontor, 2 p plasseres sentralt. - Kontor, 1p kan plasseres i utkant av døgnområde.	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-02		Stillerom, digital hjemmeoppfølging Gruppen vurderer om inngang til rommet for digital hjemmeoppfølging ønskes fra arbeidsstasjonen eller fra korridor til neste møte.	Gruppen	03.06.2022	Åpen
03-02-03		Intermediær Det pågår en prosess med utarbeidelse av standardrom og standard innplassering av seks intermediærsenger pr. døgnområde. Innspill fra gruppen på at vasken som plasseres i intermediærsengerrommet må være dyp – ikke nødvendigvis stor.	HSØ-PO		Åpen
03-02-04		Farmasitun – medisinnisje Medisin, nisje skal inn i alle døgnområder – også i de døgnområdene som har et farmasitun.	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-05		Rørpost Det skal være en rørpoststasjon i hvert døgnområde. Det skal i tillegg være rørpost i farmasitun. HSØ-PO sjekker plasseringen av rørpost i døgnområdene for sammenhengen til rørpost i farmasitun.	HSØ-PO	Møte D4	Åpen
03-02-06		Avstander i døgnområdet ble gjennomgått ARK setter på avstand i meter + korridorbredder i tegninger til neste gang.	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-07		<p>Kontaktmitte og luftmitteisolater Antall luftmitte- og kontaktmitteisolater ligger fast med den fordelingen som er kommet fra OUS. Gruppen mener at kontaktmitteisolater kan ligge hver for seg.</p> <p>Kontaktmitteisolater som ikke har dekontaminator bør plasseres tettest på desinfeksjonsrommet.</p>	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-08		<p>Fagfordeling av senger i døgnområder</p> <p>Gruppen tenker at nyremedisinsk døgnpost skal i plan 09 for sammenheng med dialysen.</p> <p>Gruppen har et ønske fra hjertemiljøet om en plassering i et døgnområde med nærhet til akuttheis.</p> <p>Dette tas det ikke stiling til på nåværende tidspunkt, men innspillene noteres.</p>	Nye OUS		
03-02-09		<p>PNA lab Det skal være et PNA lab pr. etasje. PNA lab innredes med to prøvetakingstraller, blodgassanalysator og benk. Gruppen tenker at man kan stemple inn tre rom: PNA lab + rørpost + medisin, nisje. I døgnområdet ved siden av blir det et stempel med rørpost og medisin, nisje.</p>	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-10		<p>Lager, rent og lager, tøy Lagrene bør plasseres desentralt i sengeenhetene.</p>	ARK	D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-11		<p>Oppstillingsplass, akutt utstyr Det skal være en oppstillingsplass for akutt utstyr i hvert døgnområde. Det legges til rette for at disse plasseres sentralt i døgnområdet. Oppstillingsplass, akuttutstyr flyttes fra område ved intermedier til en mere sentral plassering. Nye OUS undersøker behovet oppstillingsplass, akuttutstyr sett i sammenheng med området med intermediersenger.</p>	Nye OUS	06.06.2022	Åpen
03-02-12		<p>Toaletter, personal Det er tegnet inn 3 toalett, personal (to alminnelige og et HC, WC) pr. døgnområde. Gruppen spiller inn at det antallet sannsynligvis er for få når det i tillegg bør være et toalet for besøkende i døgnområdet. Det skal gjennomføres en optelling av toaletter i alle funksjonsområder av sykehuset. Dette tas på et senere tidspunkt i prosjektet.</p>	ARK		
03-02-13		<p>Ekspedisjon Tilretteleggelse av mottak av pasienter og pårørende i døgnområde er en del av O/U prosjektet i OUS. Dette skal ses i sammenheng med fremtidige digitale løsninger og skilting. Det er ikke en del av konseptet for døgnområder, at det skal innredes med en ekspedisjon. Det skal gjelde det samme for NRH / NSA. Gruppen mener at det er viktig at pasienter og pårørende tas imot på en god måte. Nye OUS utdyper hvordan dette håndteres i neste møte.</p>	Nye OUS	D4	Åpen
03-03		<p>Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 Alle aksjonspunkter fra forrige møte er innarbeidet.</p>	Info		Lukket

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-04		<p>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</p> <p>Oppsummering med aksjonspunkter ble gjennomgått i møtet og sendt til Nye OUS v/fagkoordinator etter møtet.</p>			
03-05		<p>Veien videre</p> <p>Etter denne møteserien (D3), vil tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4.</p> <p>Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37 og er grunnlag for beslutning om å gå videre til detaljprosjekt (B4). Dette er planlagt besluttet i styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 2022.</p> <p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles, utvikles løsninger videre som del av medvirkningsprosessen i forprosjektet, og det kan medføre at skisser i forprosjektrapporten og materiale til møte D4 er på ulikt nivå.</p> <p>Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre i detaljprosjektet (tentativt oppstart 2023).</p>	Info		
03-06		<p>Frister</p> <p>Referat sendes ut senest 20.05.2022.</p> <p>Tilbakemeldinger fra gruppen sendes til Nye OUS senest 03.06.2022 kl. 12.</p>			