

Tilbakemeldingsskjema

Møte	Medvirkning forprosjekt -15 mathåndtering (inkl. kantine og kiosk) FELLEES	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	130778	Dok.dato	13.09.2022 Fysisk Forskningsparken
Medvirkn.møtedato	13.09.2022	Frist for tilbakemeld	11.10.2022
Medvirkn.gr.leder	Vidar Arnesen		

Tilbakemelding på referatet

Medvirknings gruppe 15 mathåndtering vil utdype bekymring for å ikke bygge nytt produksjonskjøkken i fase 1. I planen for nytt produksjonskjøkken på Q tomten, var logistikken da basert på (ca. 50 % av logistikken gikk i kulvert og ca. 50 % av logistikken gikk på lastebil). Hovedkjøkkenet på Ullevål vil i dette forslaget som ligger nå, få et utnyttelsesgrad på 167% Nye OUS har også en risikovurdering som ikke er kommunisert til gruppa Vurderingen er følgende: Pasientsikkerhet (moderat) Kvalitet (lav) HMS ansatte (lav) Gevinstrealisering (lav) Økonomi (lav) Fremdrift (moderat) (Sannsynlig (moderat))

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- 04-00 fra Brukerrepresentant Pål Kjeldsen stiller følgende spørsmål: Hvilken årsak til at nytt produksjons kjøkken ble strøket, hvilke ulemper medfører det for: Logistikk, mye kjøring, eget mottak? Krever det flere folk etc.
-
-
-
-

Tilbakemelding fra Nye OUS

Nye OUS viser til programstyresak 71 2022 **Produksjonskjøkken for Nye Rikshospitalet** der programstyret gir sin tilslutning til at produksjonskjøkkenet legges utenfor Nye Rikshospitalet i etappe 1. Programstyret forutsetter at logistikksimuleringen av vare- og distribusjonsentral (VDS) og transportveier videre inn i sykehuset viser at vareflyten ved Nye Rikshospitalet vil bli håndtert på en tilfredsstillende måte.

Veileder

Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
 - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
 - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
 - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
 - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
 - Gjøres så konkrete som mulig.
 - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
 - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evtnt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.