
Byggherre Felles

G Skole PHA

Dato/tid: Lokasjon:

10 jan 2024 14:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Morten Tønnessen

Beskrivelse Neste møte i serien

14.02.2024 14:00

Agenda

001 14.00 - 14.10 Velkommen og presentasjon av deltakere

Gruppeleder ønsket velkommen

Kjøreplan medvirkningsgruppe G.docx

WFL-54633: Møte 1 pulje 2 - G Skole

002 Deltagere

Se vedlagt liste

Gruppe G Skole-1.xlsx

003 «Ramme inn» møtet og prosessen - Hvor er vi – hvor går vi

Se vedlegg.

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1 - Gruppe G.pdf

004 14.10 - 14.20 Rask gjennomgang av overordnede tegninger og overordnede
situasjonsplaner

20122023_Medvirkning_GRUPPE_G.pdf
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005 14.20 – 15.00  Gjennomgang av aktivitet og funksjon i 6 rom (inne og ute), og
utstyr tilknyttet rom

Det oppleves å være for stort gap mellom skolens uttalte behov og avsatt areal, og det
er spørsmål om på hvilket grunnlag arealrammen er satt.
Skolen har poengtert dette gjennom heleprosessen

- 33 årsverk Nordre Aker + 5 i ledelse og merkantil + Kirkeveien 3 (som trolig legges
under Nordre Aker)
- 44 pasientplasser i de framtidige BUP-byggene
- 20 barn har skoletilbud i bygget samtidig - de fleste mottar undervisning 1:1
- Noen arenaer for gruppe, eksternt og internt
- Praktisk estetiske fag
- Skolehunder - DAI
- Tøy til riding / hest
- Hva skal skolen være i framtiden?

Gjennomgang av rommene som er sendt ut.
RFP til medvirkning, gruppe G, møte 1.pdf

Utstyrsliste til medvirkning, gruppe G, møte 1.xlsx

24 jan 2024 Iselin Thulesius frist:  26 jan 2024

Oppdatere tegninger etter endring fra medvirkning - les glass i dør i grupperom.

18 jan 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  22 jan 2024

Oppdater utstyrlister i henhold til tilbakemelding fra medvirkningsmøte

24 jan 2024

Ingen endringer/tilbakemeldinger i utstyrslister etter møte 1.  (Stine Louise
Johannsessen)

18 jan 2024 Morten Tønnessen frist:  19 jan 2024

Oppdatere dRofus

18 jan 2024

RFP er oppdatert (Morten Tønnessen)

16 jan 2024 Marit Krogsrud frist:  16 jan 2024
Generelt

innspill til dører og gymsal

16 jan 2024

Det er ønskelig med glass i alle dører i elevarealene. Brukstiden vil fra skolen sin side
være kl 07-17.

Til sambruksrom : I gymsalen er det behov for lagringsplass til skolens utstyr (baller,
trampoline, køller, racketer mm). Dette gjelder også i områder som er tenkt brukt til mat
og helse-undervisning (tørrvarer, kjølevarer, kjøkkenutstyr mm). (Marit Krogsrud)

10 jan 2024 Thor Børre Sangesland frist:  17 jan 2024

Klinikk kontakt tar saken opp med klinikksjef KPHA med mål om å etablere ny dialog med skole
- og utdanningsetaten. Formålet er å avklare skolens framtidige funksjon, oppgaver, aktiviteter,
og sambruk av arealer med klinikk, og arealbehov som følge av dette.

24 jan 2024

Det er tatt initiativ til et internt møte i OUS for avklaring av videre prosess. 
Utdanningsetaten og skolen er orientert om dette (Thor Børre Sangesland)
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006 02.07.022 Grupperom, skole (Fra SRMAL.053.02)

25 jan 2024 Iselin Thulesius frist:  29 jan 2024

Rom nr 02.07.026/ jeg har lagt inn kum i stålbenk - endret til Grupperom skole PHA naturfag.
Oppdatering av tegning

18 jan 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  22 jan 2024

Oppdater utstyrlister i henhold til tilbakemelding fra medvirkningsmøte

24 jan 2024

Ingen endringer/tilbakemeldinger i utstyrslister etter møte 1. (Stine Louise
Johannsessen)

18 jan 2024 Morten Tønnessen frist:  19 jan 2024

Oppdatere dRofus

25 jan 2024

Utført (Morten Tønnessen)

10 jan 2024 Marit Krogsrud frist:  17 jan 2024

Gruppen kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) beskrivelsen av rommets funksjon og
aktivitet, samt utstyrs i rommet (forslag foreligger evt. i utsendt excel-fil)

16 jan 2024

Tilbakemelding fra gruppen:

Det er tre grupperom i arealene det skal gis tilbakemelding på.
I det ene rommet må det være en liten kum/vask slik at rommet da kan fylle en funksjon
som naturfagsrom for ungdomsskole og videregående nivå.

Når det gjelder alle grupperommene er det ønskelig med skjerm på vegg. Det er ikke
behov for
stablestoler, men ønskelig med 2 ekstra møtestoler. Da kan det være
fire elever og to lærere i rommet samtidig. Det er også ønskelig med knagger
i alle grupperommene, da flere elever kommer rett hjemmefra til skolen og
har derfor et behov for å henge fra seg yttertøy.

Det ene grupperommene står i utstyrslisten notert som grupperom-PHA og ikke
grupperom-skole. Har
dette noen konsekvenser når det gjelder skolens disponering av rommet?

 (Marit Krogsrud)

007 02.07.023 Grupperom, skole (Fra SRMAL.053.02)

Gruppen kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) beskrivelsen av rommets funksjon
og aktivitet, samt utstyrs i rommet (forslag foreligger evt. i utsendt excel-fil)
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008 02.07.024 Grupperom, skole, Kunst &  håndverk (Avledet fra SRMAL.053.02)

Kunst og håndverk
Det er ønskelig med keramikkovn. Skolen har en ny ovn og to dreieskiver i dag og dette
kan medbringes. Videre er det ønskelig med skjerm på vegg og et stort avlange hev-
senkbord med plass til åtte, samt ekstra høyskap og underskap, så mange det er plass
til. Knagger og speil bør også med i dette rommet. Vasken bør ha armatur med lang
hendel og synketank. Synketanken er nødvendig når man holder på med kjeramikk.
Rommet bør også ha skjermvegg slik at det kan deles. En høvelbenk, elektrisksag,
slipemaskin og avsug er også nødvendig. Det bør i tillegg være avfallsbeholdere i
rommet.

24 jan 2024 Iselin Thulesius frist:  26 jan 2024

Oppdatere tegninger etter medvirkning - kan det planlegges med keramikkovn i disse
rommene?

18 jan 2024 Stine Louise Johannsessen frist:  22 jan 2024

Oppdater utstyrlister i henhold til tilbakemelding fra medvirkningsmøte

24 jan 2024

Ingen endringer/tilbakemeldinger i utstyrslister etter møte 1. (Stine Louise
Johannsessen)

18 jan 2024 Morten Tønnessen frist:  19 jan 2024

Oppdatere dRofus

18 jan 2024

RFP oppdatert. (Morten Tønnessen)

009 02.07.025 Grupperom, skole, musikk (Avledet fra SRMAL.053.02)

Gruppen kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) beskrivelsen av rommets funksjon
og aktivitet, samt utstyrs i rommet (forslag foreligger evt. i utsendt excel-fil)

010 02.07.026 Grupperom, skole (Fra SRMAL.053.02)

Gruppen kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) beskrivelsen av rommets funksjon
og aktivitet, samt utstyrs i rommet (forslag foreligger evt. i utsendt excel-fil)

18 jan 2024 Morten Tønnessen frist:  19 jan 2024

Oppdatere dRofus

25 jan 2024

Utført (Morten Tønnessen)

16 jan 2024 Marit Krogsrud frist:  09 jan 2024
Musikkrom

Musikk

16 jan 2024

Musikk

I tillegg til det som er satt opp på utstyrslista, er det i dette rommet er det ønskelig med
sofa
for musikklytting, samt en skjerm montert på veggen. (Marit Krogsrud)
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011 73.01.020 Hage, skole (Unik)

18 jan 2024 Kristin Spradbrow Treloar frist:  22 jan 2024

Ønsker gjennomgang av forslag av foreslått tekst før oppdatering dRofus om dette er
gjennomfør bart mtp sikkerhet

18 jan 2024 Iselin Thulesius frist:  26 jan 2024

Oppdatere dRofus

10 jan 2024 Marit Krogsrud frist:  17 jan 2024

Beskrive krav til DAI (dyreassistert intervensjon), krav til arealer og utstyr knyttet til dette

16 jan 2024

Utearealer

Vi ønsker at «skolegården» skal være et inngjerdet området. Dette av sikkerhetshensyn.

I tillegg trenger vi et «bygg» som er isolert slik at vi kan stalle opp
6 hunder der, når de ikke er i bruk i undervisningen. Oppstallingsområdet kan
også plasseres innendørs, men i så fall må det tas hensyn til lyd og allergi.
Det må også være plass (i uthuset eller inne) til å henge opp overtrekksdresser
som brukes i stall og et rom hvor ansatte kan skifte fra stallklær til vanlige
klær (dette kan også være i gymbygget).

I skolegården er det også behov for et sted å ha skolehage/drivhus. Et lite område som
er
avskjermet for de eldste elevene (vgs) er det også behov for. (Marit Krogsrud)

012 15.00 – 15.25 - Gå gjennom funksjonsområdets flyt

013 15.25-15.30 - Oppsummering av aksjonspunkter

014 Oppfølging av aksjonspunkter og utstyrslister

Deltakerne gir sine innspill til gruppeleder innen mandag 15.1. kl. 10, som sammenfatter
og videresender til fagkoordinator, som gir formell tilbakemelding til HSØ PO innen
17.1.24 kl. 16

10 jan 2024 Thor Børre Sangesland frist:  17 jan 2024

 OUS vurderer deltakelse fra skole også i medvirkningsgruppene for dag og døgn barn og
ungdom

10 jan 2024 Morten Tønnessen frist:  17 jan 2024

Romfunksjonsprogram for rom tilknyttet dagbehandling og døgn sendes ut til gruppen

15 jan 2024

Utført (Morten Tønnessen)

torsdag 25. januar 2024sykehusbygg.omega365.com 5/6



015 Neste møte 14.2. 14.00-15.30

Deltagere (avhuket = tilstede)

Camilla Aanestad  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Fanny Sæthre  HELSE SØR-ØST RHF

Iselin Thulesius  TEAM AKER ANS

Kristin Spradbrow Treloar  TEAM AKER ANS

Marit Krogsrud

Morten Tønnessen  SYKEHUSBYGG HF

Ole Eskil Simonsen

Ole Wang

Stine Louise Johannsessen

Thor Børre Sangesland  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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