

Særmøte Rokade C1

Bygg B2, 4. et. dialyse og nyrelaboratoriet

Forskningsparken, onsdag 24.01.24

Dialyse fra kl. 11:30 til 12:30

Nyrelab fra 12.30-13.30

HELSE  SØR-ØST

Agenda

- Velkommen – dialyse fra kl. 11.30
- Status i prosjektet
 - Gjennomgang av aksjonspunkter fra prosjektleder og prosjekterende
 - Utfordring med innplassering av rørpoststasjon på tidligere anvist sted, det presenteres nytt forslag
 - Det er noen utfordringer med å få føringer til å skulle gå ned i 3. etasje, derfor vil dette presenteres med ny alternativ løsning i møtet
 - Status funksjonsutstyr
- Status fremdrift
- Mottaksprosjektet OUS
- Eventuelt
- Velkommen – nyrelab. fra kl. 12.30
- Status i prosjektet
 - Gjennomgang av aksjonspunkter fra prosjektleder og prosjekterende
 - Utfordring med innplassering av rørpoststasjon på tidligere anvist sted, det presenteres nytt forslag
 - Det er noen steder utfordring med å få innplassert noe av planlagt utstyr som har avløp eller føring til etasje 3. Dette påvirker driften som ligger i etasjen under, derfor vil det i møtet presenteres alternativ løsning.
 - Status funksjonsutstyr
- Status fremdrift
- Mottaksprosjektet OUS
- Eventuelt

Vedlegg til utsendelsen

- Tegninger funksjonsområdet
- Datablad dialysesøyle