


Byggherre Felles K FOU UIO PHA			
Dato/tid: 11 jan 2024 14:00		Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse Medvirkningsmøte 1 pulje 2		Neste møte i serien	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	Innledning Felles innledning med gruppe J. Kjøreplan medvirkningsgruppe K.docx WFL-54640: Møte 1 pulje 2 - K FOU UIO		
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere Viser til deltagerliste gruppe J FOU OUS PHA Gruppe J&K FOU OUS_UIO.xlsx		
009 <input type="checkbox"/>	15.20 – 15.30 Oppsummering av aksjonspunkter Videre oppfølging av gruppe K FOU UIO PHA skjer i gruppe J videre. Arbeidsloggen følges opp i gruppe J.		
011 <input type="checkbox"/>	Neste møte 15.2.24 Avvikles som et fellesmøte med gruppe J		
Deltagere (avhuket = tilstede)			
<input checked="" type="checkbox"/> Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF			
<input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF			
<input checked="" type="checkbox"/> Iselin Thulesius TEAM AKER ANS			
<input checked="" type="checkbox"/> Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS			
<input checked="" type="checkbox"/> Marit Krogsrud			
<input checked="" type="checkbox"/> Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF			
<input checked="" type="checkbox"/> Ole Eskil Simonsen			

Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS

Stine Louise Johannessen

Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 1 pulje 2 - K FOU UIO

Medvirkningsmøte 1 pulje 2

Sak ID:

54640

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

19.12.2023 13:08:49

Underlag og godkjenning

Completed by Fanny Sæthre, 20.12.2023 12:27:43

Til distribusjon til medvirkning

Morten Tønnessen 2023-12-19T13:09:19

PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Assigned To: Morten Tønnessen

Completed Comment: PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Morten Tønnessen - 2023-12-20T12:23:52

Fanny Sæthre - 2023-12-20T12:10:05

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:53:31

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:53:20

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:53:08

Morten Tønnessen - 2023-12-20T09:53:00

Morten Tønnessen - 2023-12-19T13:09:19

PO laster opp underlag og agenda til møtet.

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1 - Gruppe K.pdf

RFP til medvirkning, gruppe K, møte 1.pdf

RFP og utstyrsliste, ikke til gjennomgang i medvirkning, gruppe K, møte 1.pdf

Leseveiledning - Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 1.pdf

20122023_Medvirkning_GRUPPE_K.pdf

Utstyrsliste til medvirkning, gruppe K, møte 1.xlsx

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Ole Eskil Simonsen, 20.12.2023 14:01:09

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS og UiO.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr

8205 - Rådgiver IKT

8201 - Prosjektering NSA

0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abonnenter:

Morten Tønnessen