


Byggherre ARH J/K FOU OUS/UIO PHA			
Dato/tid: 21 mar 2024 8:00		Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse Medvirkningsmøte 1 pulje 2		Neste møte i serien	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	<p>Velkommen</p> <p>Gruppen fikk via innkallingen til møtet tilsendt tegningsunderlag for byggene Sør og Nord, mens tegninger over eksisterende bygg, Midt og Bygg 11 manglet. Dette ble ettersendt 19.3.2024 (etter arbeidstids slutt)</p> <p>Det framkom ønske fra UIO om å redusere UiO areal i PHA byggene. Prosjektorganisasjonens oppdrag p.t., og som medvirkning skal bidra til, er å innplassere 710 m2 programareal for UiO. Spørsmålet ble derfor ikke videre diskutert i medvirkningsmøtet.</p> <p>AgendaFunksjonsprosjektpulje2medvirkningsmøte3-GruppeJ_KFOUOUSogUiO.pdf VS_SupplerendeunderlagtilmedvirkningsgruppeneJ-FOUOUSogK-FOUUiOettersendes.msg WFL-62958: Møte 3 pulje 2 - J/K FOU OUS i PHA/ FOU UIO i PHA</p>		
002 <input type="checkbox"/>	<p>Deltagere</p> <p>Se vedlegg.</p> <p>GruppeJKFOUOUS_UIOmøte3.xlsx</p>		
003 <input type="checkbox"/>	<p>Presentasjon av ARK/PO</p> <p>Siden sist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 Smågrupperom á 25 m2 er fordelt med 6 i Sør, 3 i Midt og 3 i Nord. - "Forskningstun" som omfatter Laboratorium, forskning, Undersøkelse, klinisk forskning og samtalerom er lagt i alle tre byggene. - Øvrige FOU arealer (kontorarebidsplasser, garderober etc.) ligger hovedsaklig i bygg 11, mens noe areal fortsatt er i bevegelse som del av helhetlige rokader i og mellom byggene - "Forskningstun" i Midt (14.01.018, 14.01.036 og 15.01.042) er vist innplassert tett på BUP utredning i Midt hovedfløy plan 02 , men vil som følge av areal behov i PHA BUP utredning måtte flyttes til vestre sidefløy i Midt. - 14.01.019 Arbeidsstasjon, tverrfaglig FOU som vist i Hovedfløy plan 01 vil måtte flytte for å gi plass til funksjonsareal for BUP dagbehandling 		
004	Tilbakemelding fra medvirkning i møtet		

<input type="checkbox"/>	<p>- Innspill etter møte 2 - fordeling av klinikknære FOU areal ut til alle bygg - er ivaretatt.</p> <p>- Beholde pauserom i PHA Sør.</p> <p>- Det er ønskelig å endre navn på Arbeidsstasjon, tverrfaglig til Kontor, 3 plasser - med samme areal og utstysliste.</p> <p>- Det er ønskelig å øke antall Kontor, 1 person Kontorene (for toppstillinger) fra 6 til 10. Disse kontorene ønskes plassert nær klinisk område</p> <p>- Ett av smågrupperommene UIO i PHA Sør (U1) omprogrammeres til Kontor, 4 personer</p> <p>- 4 smågrupperom endrer funksjon til møterom, og fordeles med 2 i Sør, ett i Midt og ett i Nord</p> <p>21 mar 2024 Morten Tønnessen frist: 22 mar 2024 Endre alle arbeidsstasjoner, tverrfaglig til kontorarbeidsplass 3 personer</p> <p>21 mar 2024 Morten Tønnessen frist: 22 mar 2024 Endre ett smågrupperom (15.01.008) til kontor 4 personer i PHA Sør U1</p>
<p>005</p> <input type="checkbox"/>	<p>Veien videre</p> <p>Medvirkning funksjonsprosjekt for Gruppe J/K - FOU OUS/UIO avsluttes etter 3. møte.</p> <p>Veienvidereetterfunksjonsprosjekt.pdf</p>
<p>Deltagere (avhuket = tilstede)</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Iselin Thulesius TEAM AKER ANS</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Katja Dorsch</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Marit Krogsrud</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ole Eskil Simonsen</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Stine Louise Johannessen</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF</p> <hr/>	
<p>Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)</p>	
<p><input type="checkbox"/></p>	

Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre ARH



Møte 3 pulje 2 - J/K FOU OUS i PHA/ FOU UIO i PHA

Møte 3 pulje 2 - J/K FOU OUS i PHA/ FOU UIO i PHA

Sak ID:

62958

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

12.03.2024 07:22:06

:

Underlag og godkjenning

Completed by Morten Tønnessen, 12.03.2024 19:26:59

Ber om at underlagene sendes deltagerne fra OUS

Morten Tønnessen - 2024-03-12T19:26:37

Morten Tønnessen - 2024-03-12T19:25:05

Agenda Funksjonsprosjekt pulje 2 medvirkningsmøte 3 - Gruppe J_K FOU OUS og UiO.pdf
20240312_Medvirkning_Gruppe J_K - FOU OUS UIO.pdf

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Ole Eskil Simonsen, 13.03.2024 10:07:22

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS

Steg 3 - Arbeidslogg

Morten Tønnessen 2024-03-14T13:25:36

Ber om at underlaget sendes til deltagerne OUS.

Completed By: Ole Eskil Simonsen 03/14/2024 13:28:29

Completed Comment: Ber om at underlaget sendes til deltagerne OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-14T13:25:36

Ber om at underlaget sendes til deltagerne OUS.

Morten Tønnessen - 2024-03-14T13:22:13

20240313_Medvirkning-MIDT_Gruppe J_K - FOU OUS UIO.pdf

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8205 - Rådgiver IKT
8201 - Prosjektering NSA
0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abbonenter:

Morten Tønnessen