

Nye Aker og Nye Rikshospitalet Temamøte PHA - Korridormiljø			
Dato/tid: 28 feb 2024 12:30		Lokasjon:	
Ansvarlig Morten Tønnessen		Klassifiseringskode	
Beskrivelse		Neste møte i serien 09.04.2024 13:30	
Agenda			
001 <input type="checkbox"/>	Velkommen <i>WFL-57365: Temamøte PHA - Korridormiljø</i>		
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere Viser til vedleg <i>Deltagere temamøte korridormiljø PHA_møte 2_28022024.xlsx</i>		
003 <input type="checkbox"/>	Fra PG og kommentarer fra OUS Pernille la frem underlaget og ba om kommentarer/ det ble kommentert. Følgende kom frem; Det bør sjekkes hvordan andre prosjekter har løst lys, armatur mm. RIE/RIV lager et notat som beskriver hva som skal være tilgjengelig for klinisk personell i badromsskap og hva som skal være tilgjengelig for teknisk personell , og hvordan dette skal løses. Det skal sjekkes mot NSP hvordan de løser utstyr i himling. Arkitekt tar opp om det er komponenter som mangler i underlaget, og det blir kommentert brannslange skap. ARK viser frem dette i neste møte. HSØ PO innkaller til nytt møte - møte 3. <p style="text-align: center;">28 feb 2024 Morten Tønnessen frist: 29 feb 2024 HSØ PO innkaller til nytt møte - møte 3.</p> <p style="text-align: center;">28 feb 2024 Morten Tønnessen frist: 06 mar 2024 Det skal sjekkes mot NSP hvordan de løser utstyr i himling.</p> <p style="text-align: center;">28 feb 2024 Robert Otterlei frist: 13 mar 2024 RIE/RIV lager et notat som beskriver hva som skal være tilgjengelig for klinisk personell i badromsskap og hva som skal være tilgjengelig for teknisk personell , og hvordan dette skal løses.</p>		

28 feb 2024 Kaja Glenne Lund frist: 13 mar 2024

Det bør sjekkes hvordan andre prosjeketer har løst lys, armatur mm.

004

Veien videre

Det skal arrangeres møte - HSØ PO innkaller - nytt møte blir tirsdag 09042024.

Deltagere (avhuket = tilstede)

- Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF
- Fredrik Hageengen TEAM AKER ANS
- Håvard Lockert TEAM AKER ANS
- Joel Averbo Wallin TEAM AKER ANS
- Julie Keinicke Jensen TEAM AKER ANS
- Kaja Glenne Lund TEAM AKER ANS
- Marit Krogsrud
- Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF
- Pernille Fagerstrøm TEAM AKER ANS
- Robert Otterlei SWECO NORGE AS
- Silje Ballo Lassesen HELSE SØR-ØST RHF
- Ståle Winge COWI AS
- Thor Børre Sangesland OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Camilla Aanestad OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
- Iselin Thulesius TEAM AKER ANS

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

Temamøter

ARH/0000 - Byggherre Felles



Temamøte PHA - Korridormiljø

Temamøte PHA - Korridormiljø

Sak ID:

57365

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Morten Tønnessen

Opprettet

25.01.2024 10:36:40

:

Underlag før møtet

Completed by Morten Tønnessen, 29.01.2024 11:44:49

Ber om at dette underlaget sendes til deltagerne fra OUS

Morten Tønnessen - 2024-01-29T11:44:26

Morten Tønnessen - 2024-01-29T11:44:24

Morten Tønnessen - 2024-01-29T11:44:22

Morten Tønnessen - 2024-01-29T11:44:13

Morten Tønnessen - 2024-01-29T11:44:11

Døgnrytmebelysning.pdf

Referanseområder.pdf

Robusthetsplaner.pdf

Snit.pdf

Armaturer og komponenter i himling.pdf

Nye OUS kvitterer på mottak av underlag

Completed by Ole Eskil Simonsen, 28.02.2024 15:09:16

Saksunderlag distribuert til deltakere fra OUS

Morten Tønnessen 2024-02-28T14:56:48

Kan du bekrefte at underlag er sendt ut?

Completed By: Ole Eskil Simonsen 02/28/2024 15:05:22

Completed Comment: Kan du bekrefte at underlag er sendt ut?

Morten Tønnessen - 2024-02-28T14:56:48

Kan du bekrefte at underlag er sendt ut?

Steg 3 - Dokumentasjon fra møtet

Delt med

8201 - Prosjektering NSA

8205 - Rådgiver IKT

0201 - Oslo Universitetssykehus HF

NSA - Nye Aker

Abonnenter:

Morten Tønnessen