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1. BAKGRUNN  
Det vises til styresak nr 050-2019 i Helse Sør-Øst (20 juni 2019).  
Rammene for prosjektet vil være som beskrevet i saken, og oppdragsdokument gitt i Foretaksmøte av 
dato 5.3 (vedlegg 1).  
 
Det vises til styrevedtakets innledning (SAK 050-2019): 
«Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på 
Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det 
etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.  
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved forberedelsene 
til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport for Aker og Nye 
Rikshospitalet. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte gammel og 
uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker betydningen av samling av 
regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull 
kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer 
best mulig bruk av helsepersonell som det også er behov for i andre deler av regionen og landet for 
øvrig». 
 
I vedtakspunkt 3 fremholdes følgende:  

«Styret ber på denne bakgrunn administrerende direktør om å gjennomføre et arbeid, som inkluderer 
interregional og internasjonal deltakelse, for å kvalitetssikre og ytterligere konkretisere driftskonseptene 
og den faglige fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad.  
 
Basert på anbefalinger fra styret ved Oslo universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til 
grunn følgende forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og akuttmedisin: 
• Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst 200 000 innbyggere.  

• Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og infeksjonsmedisinske 

pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til økt opptaksområde.  

• Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad understøttes, samtidig som det 

skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den 

overordnede virksomhetsbeskrivelsen per nå.  

I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad innarbeides.» 
 
Dette mandatet beskriver arbeidet for utredning av akuttkirurgi og akuttmedisin inkludert 
traumevirksomhet. Prosjektet inngår i porteføljen til «Nye Oslo universitetssykehus» og danner grunnlag 
for forprosjektarbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
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2. FØRINGER 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE DEN 5 MARS 2020 

 

SAK 3: AKUTTMEDISINSK OG AKUTTKIRURGISK VIRKSOMHET, 
INKLUDERT TRAUMEVIRKSOMHET, I NYE OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS 

 
Det ble vist til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF av sak 050-2019 Oslo universitetssykehus HF - 
oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad og Oppdrag og bestilling 2020 til Oslo universitetssykehus 
HF. I oppdrag og bestilling 2020 til Oslo universitetssykehus HF fremgår det at det er behov for å gi 
helseforetaket et eget oppdrag om oppfølgingen av de vedtatte nye byggeprosjektene. 
 
Oppdraget og betingelsene for det ble gjennomgått. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
1) Oslo universitetssykehus HF skal utarbeide en rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og 

akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges organisert i Nye Oslo 
universitetssykehus. 

 
Følgende forutsetninger skal legges til grunn for arbeidet: 
 
 Trykktank og høysmitteisolater flyttes fra Ullevål til Nye Rikshospitalet i etappe 1. 

 Opptaksområdet for lokalsykehusfunksjonen i Nye Rikshospitalet økes til om lag 200 000 
innbyggere for å understøtte akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet. 

 Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av pasienter med toksikologiske og 
infeksjonsmedisinske tilstander behandles ved Nye Rikshospitalet. 

 Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten ved Nye Rikshospitalet understøttes, 
samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Nye Aker sykehus 
enn det som er beskrevet i den overordnede virksomhetsbeskrivelsen. 

 Arbeidet skal ta utgangspunkt i virksomhetsbeskrivelsen utarbeidet av Oslo universitetssykehus 
HF, jf. rapporten «Framtidens OUS: Aker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og 
driftskonsepter» (styresak 39/2019 i Oslo universitetssykehus HF). 

 Rapporten skal tydeliggjøre forholdet mellom lokalsykehusfunksjoner for Oslos befolkning og 
regionale/nasjonale funksjoner. 

 Akuttmedisin, akuttkirurgi og traumevirksomheten skal omtales hver for seg og avhengigheter 
skal omtales. 

 Det skal være interregional og internasjonal representasjon i arbeidet med rapporten. 

 Rapporten skal vise til og underbygges med virksomhetsdata og forskningsbasert kunnskap. 

 Det skal være bred involvering av fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
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2) Rapporten fra Oslo universitetssykehus HF skal beskrive: 
 

a) Dagens organisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet inkludert traumevirksomhet 
i Oslo universitetssykehus. 
 

 Antall innleggelser med angivelse av antall pasienter innen ulike diagnosegrupper for 
akuttmedisin, akuttkirurgi og når det gjelder traumemottak. Antall pasienter som 
representerer lokalsykehusfunksjoner for Oslos befolkning og hvor mange pasienter som 
representerer spesialiserte og regionale funksjoner. 

 Antall traumemottak, skademekanismer og antall skader inndelt etter alvorlighetsgrad, samt 
antall og type kirurgiske inngrep hos innlagte traumepasienter. 

 Vaktfunksjonene som er knyttet til akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert 
traumevirksomhet i Oslo universitetssykehus HF (Aker, Ullevål og Rikshospitalet). 

 Hvordan akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, er 
organisert og bemannet i regionale sentra i Norge og andre europeiske land, herunder 
Sverige og Danmark. Volumer innen ulike pasientgrupper skal angis og kunnskap om 
kvaliteten på behandlingen skal omtales. 

 Styrker og svakheter ved dagens organisering med hensyn til beredskap, utvikling av 
kompetanse (inkludert rekruttering), kvalitet og faglig utvikling (inkludert forskning). 

 
b) Organiseringen av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet i 

Nye Oslo universitetssykehus. 
 

 Forventet antall innleggelser i Oslo universitetssykehus i 2030 for akuttmedisin, akuttkirurgi 
og når det gjelder traumemottak med angivelse av antall pasienter innen ulike 
diagnosegrupper. Antall pasienter som representerer lokalsykehusfunksjoner for Oslos 
befolkning og hvor mange pasienter som representerer spesialiserte og regionale funksjoner. 

 Forslag til fordeling av pasientgrupper og vaktfunksjoner mellom Nye Rikshospitalet og Nye 
Aker sykehus. 

 Styrker og svakheter med hensyn til beredskap, utvikling av kompetanse (inkludert 
rekruttering), kvalitet og faglig utvikling (inkludert forskning) med de ulike løsninger og 
volummessige fordelinger av pasienter som foreslås. 

 Tiltak og evt. kompenserende tiltak for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, utvikling av 
kompetanse og faglig utvikling. 

 
3) Styrebehandlet rapport skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 15. august 2020. 
 
Punkt tre innebærer at arbeidet må sluttføres innen 15 juni 2020. 
 

3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 
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Prosjekt er todelt, og starter med en kartleggingsfase. Essensen i dette arbeidet blir, (som for alle andre 
fagområdene i OUS), å klare å ta med det som man vet fungerer bra, men samtidig forholde seg til 
faktorer som påvirker fagområdet de neste ti år, og derved kunne sikre bedre tilpasning til framtiden. 
Basert på funn og vurderinger i prosjektets første fase vil det i andre fasen beskrives framtidige 
organisatoriske og driftsmessige modeller for fagområde akuttkirurgi og akuttmedisin inkl. 
traumevirksomhet. 
 

3.1 Ytterligere spesifisering av rammer og underlag for arbeidet 

I tillegg til overordnede føringer fra HSØ, skal følgende rammer ligge til grunn for arbeidet: 

 Oppgaven omfatter håndtering av akuttpasienter i mottaksfasen og skal beskrive organisering 

av forløp gjennom hele sykehusoppholdet i samarbeid med fordelingsprosjektet 

 Effektmålet er å opprettholde eller bedre kvalitet i pasientbehandlingen 

 Aker skal være et stort, robust akutt områdesykehus med høy egendekningsgrad, utdanning og 

forskning. Herunder ligger at man skal begrense behovet for sekundærtransport mellom Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet, og at det skal være både kirurgisk og medisinsk øyeblikkelig hjelp 

begge steder.  

 Arbeidet skal legge grunnlag for den videre arbeid med utformingen og arealfordeling i 

forprosjektet 

 Nasjonal helse og sykehusplan 

 OUS utviklingsplan 2035 

 Konseptrapport for Aker og Gaustad med tilhørende program og rammer justert i henhold til 

styrevedtak 

3.2 Leveranse 

Oslo universitetssykehus HF skal utarbeide en rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og 
akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges organisert i Nye Oslo 
universitetssykehus. 
 
Rapporten skal beskrive:  
 
1) Dagens organisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet inkludert traumevirksomhet i 

Oslo universitetssykehus:  

o Antall innleggelser med angivelse av antall pasienter innen ulike diagnosegrupper for 

akuttmedisin, akuttkirurgi og når det gjelder traumemottak. Antall pasienter som 

representerer lokalsykehusfunksjoner for Oslos befolkning og hvor mange pasienter som 

representerer spesialiserte og regionale funksjoner.  

o Antall traumemottak, skademekanismer og antall skader inndelt etter alvorlighetsgrad, 

samt antall og type kirurgiske inngrep hos innlagte traumepasienter. 

o Pasientforløp i mottak på overvåkningsavdelinger og sengeposter. 
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o Organisering av videre forløp etter mottakssituasjonen. 

o Vaktfunksjonene som er knyttet til akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert 

traumevirksomhet i Oslo universitetssykehus (Aker, Ullevål og Rikshospitalet).  

o Beskrive overordnet beredskap ved dagens struktur og organisering, herunder evne til 

mobilisering og total kapasitet for akuttmedisinsk- og intensivvirksomhet. Beredskap innen 

de enkelte fagområder i den akuttmedisinske virksomheten og avhengigheter mellom 

fagene skal belyses.  

o Hvordan akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, er 

organisert og bemannet i regionale sentra i Norge og andre europeiske land, herunder 

Sverige og Danmark. Volumer innen ulike pasientgrupper skal angis og kunnskap om 

kvaliteten på behandlingen skal omtales.  

o Styrker og svakheter ved dagens organisering med hensyn til beredskap, utvikling av 

kompetanse (inkludert rekruttering), kvalitet og faglig utvikling (inkludert forskning). 

 
2) Organiseringen av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet i Nye 

Oslo universitetssykehus. 

o Forventet antall innleggelser i Oslo universitetssykehus i 2030 for akuttmedisin, akuttkirurgi 

og når det gjelder traumemottak med angivelse av antall pasienter innen ulike 

diagnosegrupper. Antall pasienter som representerer lokalsykehusfunksjoner for Oslos 

befolkning og hvor mange pasienter som representerer spesialiserte og regionale 

funksjoner. 

o Forslag til fordeling av pasientgrupper og vaktfunksjoner mellom Nye Rikshospitalet og Nye 

Aker sykehus. 

o Forslag til organisering av de akutte pasientforløpene gjennom sykehusoppholdet (skal 

koordineres med fordelingsprosjektet). 

o Forslag til organisering av beredskap som ett av målene for Nye OUS, herunder evne til 

mobilisering og total kapasitet i sykehuset. Forslaget må koordineres med 

fordelingsprosjektet. Beskrivelsen må også ta med beredskapen innen de enkelte 

fagområder med de avhengigheter som foreligger (sett opp mot fordelingsprosjektet).  

o Styrker og svakheter med hensyn til beredskap, utvikling av kompetanse (inkludert 

rekruttering), kvalitet og faglig utvikling (inkludert forskning) med de ulike løsninger og 

volummessige fordelinger av pasienter som foreslås. 

o Tiltak og evt. kompenserende tiltak for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, utvikling av 

kompetanse og faglig utvikling. 

 
Det er som en del av dette også ønskelig at rapporten berører temaene/problemstillingene nedenfor: 
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o Hvilke ansattressurser blir berørt av hovedaktivitetene? Klinisk personell, mottakspersonell, 

personell fra medisinsk service, annet personell mfl 

o Hva er de kritiske strukturene for håndtering av akutte pasienter. F.eks. hvilke fagmiljø må 

være tilstede 24/7, tilkallingsrutiner, hvilke møtepunkter kreves for opplæring, hvordan 

ivaretas oppdatering om pasientforløp til involvert personell, spesialister i beredskap mv. 

o Kompetansebehov. F.eks. med hvilken hyppighet bør klinisk personell gjennomføre ulike 

behandlinger, betydningen av simulering og trening, hvordan sikre og vedlikeholde 

tilstrekkelig kunnskap og ferdighet for å kunne løse oppgaven tilfredsstillende, 

oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper 

o Prosjektet skal i beskrivelsen ta med avhengigheter av støttefunksjoner for akuttmedisinsk 

virksomhet som blodbank, klinisk kjemi, mikrobiologi og radiologi, inkuldert 

intervensjonsradiologi.  

o Hvilket samarbeid / samarbeidsform vil være aktuelt mellom Aker- og Rikshospitalmiljøet 

o Hvordan vil utvikling av prehospital triage og sentralisering av akuttfunksjoner hos 

nærliggende HF påvirke behov, triagering og intern organisering av akuttfunksjonene i OUS 

3.3 Grensesnitt 

Prosjektet må koordineres med arbeid og leveranser som gjennomføres under mandatet for 
Konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

 
 

4. MÅLET MED UTREDNINGEN 
Det er satt følgende mål for utredningsarbeidet 
 

• Felles forståelse for dagens 

o aktivitet (aktivitet basisåret) 

o organisering og ressursbehov 

o forskningsaktivitet 

o kvalitet 

o beredskap 

 

• Felles forståelse for faglige og ressursmessige utfordringer som virksomheten står ovenfor 

• Anbefalt fordeling av spesialisert akuttmedisin og kirurgi innen OUS. Anbefalt fordeling skal sikre 

tilfredsstillende grunnlag for å ivareta akuttfunksjonene ved både Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

• Etablere et felles grunnlag for etterfølgende arbeid med forprosjekt for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 

• Arbeidet skal legge grunnlag for å etablere  

o Resultatmål på pasientens «outcome»  

o Resultatmål på ansattes mestring av arbeidssituasjon 
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o Resultatmål «Total Turn Around Time (TTAT)» eks tid fra varsel til AMK til pasienten er 

diagnostisert/behandlet 

 

5. ORGANISERING AV PROSJEKTET 
Prosjektet er forankret i porteføljen «Nye Oslo universitetssykehus». Rollen som prosjekteier ivaretas av 
prosjektdirektør Just Ebbesen på vegne av administrerende direktør. 
 
Prosjektleder er NN (person med kompetanse fra prosjektgjennomføring og faglig grunnkompetanse 
innen akutt medisin / kirurgi). 
 
Det etableres en felles prosjektgruppe med bred faglig sammensetning. Det skal sikres en blanding av 
yngre og eldre medarbeidere, representasjon fra de største berørte fagområdene, og fra både Ullevål og 
Rikshospitalet. Tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere skal også være representert. Prosjektgruppen skal 
levere et felles dokument innenfor rammen av det mandatet som er gitt. For å sikre fortgang / framdrift 
i arbeidet kan prosjektet opprette underutvalg som tar for seg spesifikke forhold innen ulike 
problemstillinger (f.eks. innen kardiologi, traume, slag el). 
 
Prosjektleder og gruppen for øvrig skal sikre at modeller og ideer prøves ut med fagpersoner og enheter 
som ikke sitter i prosjektgruppa. 
 
Prosjektet vil få støtte fra sentral stab, prosjekt «Nye Oslo universitetssykehus» og andre deler av 
virksomheten for øvrig. 
 
Det etableres en referansegruppe som støtte til prosjektgruppen. I tråd med HSØ styresak 050-2019 vil 
denne bestå av både intern og eksterne ressurser. 
 

 

Adm dir 

Bjørn Atle Bjørnbeth 

Prosjektgruppe 

Evt  
arbeidsgruppe 

Evt  
arbeidsgruppe 

Evt  
arbeidsgruppe 

Prosjekteier 

Just Ebbesen 

Sekretariat / 
analyse 

Referansegruppe 
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Prosjektgruppe 

Rolle Fagtilhørighet Navn Lokalisasjon / klinikk Stilling 

Prosjektleder Traume Tina Gaarder Ullevål / akutt  

Prosjektstøtte Nye OUS mfl Ved behov   

 Traume Knut Magne Kolstadbråten Ullevål  

Prosjektmedlemmer Gastrokirurg  Tom Mala Ullevål   

 TX kirurgi Pål Dag Line Rikshospitalet  

 Gastrokirurg  Dyre Kleive Rikshospitalet  

 Ortoped  John Clarke-Jensen Ullevål  

 Ortoped Johanne Korslund Orto Rikshospitalet  

 Thoraxkirurgi Per Snorre Lingås Rikshospitalet (evt + Ullevål)  

 Thoraxkirurgi Ole Magnus Hagen Ullevål  

 Karkirurg Joakim Jørgensen Aker/Ullevål  

 Gastrokirurgi Peter Monrad-Hansen Ullevål  

 Traume Pål Aksel Næss Ullevål  

 Anestesi Anders Holtan Ullevål  

 Anestesi Kristin Sem Thagaard OUS  

 Intensiv Gunnar Morten Grømer OUS  

 Intensiv Håkon Haugaa Rikshospitalet  

 Akuttmedisiner Knut Erik Hovda Ullevål  

 Medisiner Cathrine Lund Hadley Ullevål  

 Infeksjonsmedisin Torgun Wæhre Ullevål  

 Hjertemedisin Sigrun Halvorsen Ullevål  

 Hjertemedisiner  Christian Eek Rikshospitalet  

 Hematologi Anne Mette Njåstad Ullevål  

 Geriatri Siri Rostoff Ullevål  

 Nevrokirurgi Mads Århus Ullevål   

 Nevrofag  Sigrid Svalheim Rikshospitalet  

 Hode Hals Pål Galteland Ullevål  

 Akuttmottak Inger Larsen Ullevål  

 Prehospital Christian Buskop   

 Radiologi Gunnar Sandbæk Ullevål  

 Radiologi Eric Dorenberg Rikshospitalet  

 Laboratoriefag tbd   

 DNLF Erik Høiskar   

 NSF Marianne Nordahl   

 Fagforbundet Thomas Stokkvin Renngård   



 

 
Dato: 
30.03.2020 

 
Side: 
12 / 12 

 
Nye Oslo universitetssykehus  
Konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, 
inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus 

Referanse i porteføljearkiv: XXX 
 
 
 
 
 

Prosjektmandat 

 

 
 Versjon 1.0 

 
 

 

Rolle Fagtilhørighet Navn Lokalisasjon / klinikk Stilling 

 TV    

Vernetjeneste  Diana Solms   

Brukerutvalget  Deltakelse i felles møte   

 

6. FREMDRIFTSPLAN 
Prosjektet starter så fort som mulig etter formell forankring i henhold til foretakets rutiner og valgt 
prosjektmetodikk. 
 
Prosjektgruppen skal levere sin prosjektrapport senest 15.06.2020. 
 
Tidsplan med møter og milepæler for arbeidet vil etableres så snart prosjektet er igangsatt. 
 
Følgende milepæler skal danne utgangspunkt for denne:  

- Oppstartsmøte gjennomført og plan for arbeidet etablert:  uke 11 

- Utkast til rapportens del 1 uke 17 (fremlegges i porteføljemøte 28.4) 

- Samlet leveranse uke 21 (fremlegges i porteføljemøte 2.6) 

Prosjektets plan skal samstemmes med Prosjektet for konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet. 
 

7. VEDLEGG – REFERANSER 
Vedlegg:  
• Oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 

Referanser: 
• Rapporten «Framtidens OUS: Aker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og 

driftskonsepter» (styresak 39/2019 i Oslo universitetssykehus HF) 

• Prosjektmandat for Konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 


